PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**CORONEL VIVIDA**		**SAM**	**68**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**	**R$ 3.000.000,00**	**93,57%**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**		**LOTE nº**	**1**	**Data**	**18/05/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**06/08/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**360**	**Ok o nº de DIAS** **Contrapartida do Proponente**	**R$ 206.081,92**	**6,43%**
Quantidade:	**18.254,53**	**m²**															**Valor Total**	3.206.081,92	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		ok	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	Informar o número de DIAS de cada ETAPA:	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								
	Data Início			6/8/24	6/9/24	7/10/24	7/11/24	8/12/24	8/1/25	8/2/25	11/3/25	11/4/25	12/5/25	12/6/25	13/7/25									
	Data Fim			5/9/24	6/10/24	6/11/24	7/12/24	7/1/25	7/2/25	10/3/25	10/4/25	11/5/25	11/6/25	12/7/25	12/8/25									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00																		1	**3.429,94**	0,10%
2	TERRAPLENAGEM																					-	
3	DRENAGEM		23,51	10,68		1,61	25,13		13,45	0,33	1,15	11,79	12,35								9	**322.334,64**	10,05%
4	BASE / SUB-BASE		19,81	16,19		9,52		21,43	14,13	5,15		0,58	13,19								8	**569.702,80**	17,77%
5	REVESTIMENTO		7,13	3,40	11,94	8,04	7,32	7,71	5,08	11,16	12,84	8,36	8,22	8,80							12	**1.733.474,20**	54,07%
6	MEIO-FIO E SARJETA		12,06		19,71	3,69	8,25	12,99	6,88	8,41	0,23	13,57	3,21	11,00							11	**193.011,99**	6,02%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			12,02	19,61	10,57	8,43	11,85	6,64	3,44	3,02	11,86	1,35	11,21							11	**266.648,28**	8,32%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					25,14				36,96				37,90							3	**51.022,95**	1,59%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		16,20	1,13	6,65	4,52	9,03	6,78	16,20	13,55	11,29	6,78	5,69	2,18							12	**66.457,12**	2,07%
	TOTAIS																					3.206.081,92	99,99%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.209,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.209,47	0,10%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	220,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		220,47	0,01%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	70.909,80	32.212,53	-	4.856,01	75.795,97	-	40.567,28	995,33	3.468,58	35.560,46	37.249,51	-	-	-	-	-	-	-	9	301.615,47	9,41%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	4.871,08	2.212,81	-	333,58	5.206,73	-	2.786,73	68,37	238,27	2.442,79	2.558,82	-	-	-	-	-	-	-		20.719,17	0,65%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	105.603,78	86.306,17	-	50.749,52	-	114.239,73	75.324,66	27.453,78	-	3.091,88	70.313,67	-	-	-	-	-	-	-	8	533.083,20	16,63%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	7.254,34	5.928,71	-	3.486,19	-	7.847,58	5.174,35	1.885,91	-	212,39	4.830,13	-	-	-	-	-	-	-		36.619,60	1,14%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	115.652,11	55.149,67	193.672,67	130.412,76	118.734,00	125.059,99	82.400,10	181.020,69	208.271,12	135.603,31	133.332,44	142.740,33	-	-	-	-	-	-	12	1.622.049,20	50,59%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	7.944,60	3.788,45	13.304,15	8.958,57	8.156,31	8.590,87	5.660,39	12.435,03	14.306,97	9.315,13	9.159,14	9.805,40	-	-	-	-	-	-		111.425,00	3,48%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	21.781,02	-	35.597,34	6.664,34	14.899,95	23.460,65	12.425,66	15.188,92	415,39	24.508,16	5.797,44	19.866,60	-	-	-	-	-	-	11	180.605,48	5,63%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	1.496,22	-	2.445,32	457,80	1.023,54	1.611,61	853,57	1.043,39	28,53	1.683,56	398,25	1.364,72	-	-	-	-	-	-		12.406,51	0,39%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	29.990,93	48.928,63	26.373,05	21.033,57	29.566,76	16.567,37	8.583,09	7.535,16	29.591,71	3.368,37	27.969,91	-	-	-	-	-	-	11	249.508,55	7,78%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	2.060,20	3.361,10	1.811,67	1.444,88	2.031,06	1.138,08	589,61	517,62	2.032,77	231,39	1.921,36	-	-	-	-	-	-		17.139,73	0,53%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	12.002,66	-	-	-	17.645,91	-	-	-	18.094,70	-	-	-	-	-	-	3	47.743,27	1,49%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	824,51	-	-	-	1.212,17	-	-	-	1.243,00	-	-	-	-	-	-		3.279,68	0,10%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	10.074,03	702,69	4.135,33	2.810,78	5.615,34	4.216,17	10.074,03	8.426,12	7.020,73	4.216,17	3.538,35	1.355,64	-	-	-	-	-	-	12	62.185,36	1,94%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	692,03	48,27	284,07	193,08	385,74	289,63	692,03	578,82	482,28	289,63	243,06	93,12	-	-	-	-	-	-		4.271,76	0,13%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	327.230,21	204.362,00	282.333,97	233.869,12	236.078,83	296.543,30	237.359,09	259.313,85	226.710,97	232.571,70	253.599,78	210.027,18	-	-	-	-	-	-		3.000.000,00	93,57%
C		CONTRAPARTIDA	R$	22.478,74	14.038,44	19.394,64	16.065,40	16.217,19	20.370,74	16.305,14	17.813,30	15.573,68	15.976,27	17.420,78	14.427,60	-	-	-	-	-	-		206.081,92	6,43%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	349.708,95	218.400,43	301.728,61	249.934,52	252.296,02	316.914,04	253.664,23	277.127,15	242.284,65	248.547,98	271.020,55	224.454,78	-	-	-	-	-	-		3.206.081,92	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	10,91%	6,81%	9,41%	7,80%	7,87%	9,88%	7,91%	8,64%	7,56%	7,75%	8,45%	7,00%								3.206.081,92	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	10,91%	17,72%	27,13%	34,93%	42,80%	52,68%	60,59%	69,24%	76,79%	84,55%	93,00%	100,00%								**OK**	**OK**

Resp. Técnico: **Assinatura:** Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D — Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Coronel Vivida-PR Data: 2024.05.18 15:17:20-03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D - ART/RRT Nº 172024800231

Prefeito(a): **Assinatura:** ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 — Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2024.05.20 08:39:36 -03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO

data:

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **17/05/2024 - sex**