PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**CORONEL VIVIDA**		**SAM**		**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**		**R$**	**550.000,00**	**72,67%**	
Projeto :	**MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA**		**LOTE nº**	**1**	**Data**	**30/08/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**18/11/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**240**	**Ok o nº de DIAS**	**Contrapartida do Proponente**	**R$**	**206.845,21**	**27,33%**	
Quantidade:	**1.447,78**	**m2**	**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**																**Valor Total**	756.845,21	100,00%	

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	8	1	2	3	4	5	6	7	8													
	ok	240	30	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		18/11/24	19/12/24	19/1/25	19/2/25	22/3/25	22/4/25	23/5/25	23/6/25													
	Data Fim		18/12/24	18/1/25	18/2/25	21/3/25	21/4/25	22/5/25	22/6/25	23/7/25													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,0																		1	**13.735,66**	1,81
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	1,9	98,1																	2	**230.303,58**	30,43
3	FUNDACOES	%			100,0																1	**5.603,50**	0,74
4	ESTRUTURAS	%			100,0																1	**33.341,10**	4,41
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				100,0															1	**153.898,92**	20,33
6	COBERTURA	%																					
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																					
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			1,5		98,5														2	**93.245,60**	12,32
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			100,0																1	**1.749,51**	0,23
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%							100,0												1	**62.406,55**	8,25
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%						15,8	12,3	71,9											3	**162.560,79**	21,48
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-
	TOTAIS																					**756.845,21**	**100,00**

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	9.981,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.981,71	1,32%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	3.753,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.753,95	0,50%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	3.163,14	164.198,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	167.361,79	22,11%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	1.189,60	61.752,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	62.941,79	8,32%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	4.072,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.072,07	0,54%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.531,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.531,43	0,20%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	24.229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.229,00	3,20%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	9.112,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.112,10	1,20%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	111.838,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	111.838,46	14,78%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	42.060,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.060,46	5,56%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$																				
6C		CONTRAPARTIDA	R$																				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$																				
7C		CONTRAPARTIDA	R$																				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	996,10	-	66.765,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67.761,65	8,95%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	374,61	-	25.109,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.483,95	3,37%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	1.271,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.271,37	0,17%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	478,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	478,14	0,06%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	45.350,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.350,89	5,99%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	17.055,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.055,66	2,25%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	18.712,28	14.530,37	84.890,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	118.133,05	15,61%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	7.037,35	5.464,61	31.925,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44.427,74	5,87%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	13.144,85	164.198,65	30.568,54	111.838,46	66.765,55	18.712,28	59.881,25	84.890,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-		550.000,00	72,67%
C		CONTRAPARTIDA	R$	4.943,55	61.752,19	11.496,28	42.060,46	25.109,34	7.037,35	22.520,27	31.925,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-		206.845,21	27,33%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	18.088,40	225.950,84	42.064,82	153.898,92	91.874,89	25.749,63	82.401,53	116.816,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		756.845,21	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	2,39%	29,85%	5,56%	20,33%	12,14%	3,40%	10,89%	15,43%											756.845,21	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	2,39%	32,24%	37,80%	58,14%	70,28%	73,68%	84,57%	100,00%											**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.189/D-PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.08.30 08:42:38-03'00'

Jean Felipe Miecoanski - CREA PR-148.189/D

Prefeito(a) - assinatura digital

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **30/08/2024 - sex**