PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	CORONEL VIVIDA		SAM	0	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	127	Repasse do Concedente	R$	4.997.024,34	95,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	14/07/2026	Dias	30	Data	23/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	263.001,28	5,00%
Quantidade:	15.589,89	m2																		Valor Total	5.260.025,62	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6			
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30			
	Data Início		23/8/26	23/9/26	24/10/26	24/11/26	25/12/26	25/1/27			
	Data Fim		22/9/26	23/10/26	23/11/26	24/12/26	24/1/27	24/2/27			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00						1	7.530,24	0,14%
2	TERRAPLENAGEM	%	48,18	51,82					2	613.777,75	11,67%
3	DRENAGEM	%	21,34	78,66					2	650.756,89	12,37%
4	BASE / SUB-BASE	%		22,16	56,00	21,84			3	1.287.099,85	24,47%
5	REVESTIMENTO	%				36,15	42,86	20,99	3	1.267.050,83	24,09%
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			78,19	21,81			2	145.233,39	2,76%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%			3,48	7,15	7,64	81,72	4	1.165.105,80	22,15%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00	1	44.873,17	0,85%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%								-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%								-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	7,81	19,87	15,87	25,37	24,28	6,79	6	78.597,70	1,50%
	TOTAIS									5.260.025,62	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	7.153,73	-	-	-	-	-	1	7.153,73	0,14%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	376,51	-	-	-	-	-		376,51	0,01%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	280.936,00	302.152,86	-	-	-	-	2	583.088,86	11,09%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	14.786,11	15.902,78	-	-	-	-		30.688,89	0,58%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	131.944,16	486.274,88	-	-	-	-	2	618.219,04	11,75%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	6.944,43	25.593,42	-	-	-	-		32.537,85	0,62%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	271.009,07	684.732,47	267.003,31	-	-	3	1.222.744,85	23,25%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	14.263,64	36.038,55	14.052,81	-	-		64.355,00	1,22%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	435.138,64	515.932,18	252.627,47	3	1.203.698,29	22,88%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	22.902,03	27.154,33	13.296,18		63.352,54	1,20%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	107.882,86	30.088,86	-	-	2	137.971,72	2,62%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	5.678,05	1.583,62	-	-		7.261,67	0,14%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	38.494,48	79.194,68	84.589,92	904.571,43	4	1.106.850,51	21,04%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	2.026,03	4.168,14	4.452,10	47.609,02		58.255,29	1,11%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	42.629,51	1	42.629,51	0,81%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	2.243,66		2.243,66	0,04%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	5.833,66	14.839,04	11.848,59	18.945,47	18.129,79	5.071,27	6	74.667,82	1,42%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	307,03	781,00	623,61	997,13	954,20	266,91		3.929,88	0,07%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	425.867,55	1.074.275,85	842.958,40	830.370,96	618.651,89	1.204.899,68		4.997.024,33	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	22.414,08	56.540,84	44.366,24	43.703,73	32.560,63	63.415,77		263.001,29	5,00%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	448.281,63	1.130.816,69	887.324,64	874.074,69	651.212,52	1.268.315,45		5.260.025,62	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	8,52%	21,50%	16,87%	16,62%	12,38%	24,11%		5.260.025,62	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	8,52%	30,02%	46,89%	63,51%	75,89%	100,00%		OK	OK

Resp. Técnico: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.791/D - ART/RRT Nº 1720255410135

Assinatura: Douglas Cristian Strapazzon, Engenheiro Civil, CREA - PR 209761/D — DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR 2026.07.14 12:00:00-03'00'

Prefeito(a): ANDERSON MANIQUE BARRETO

Assinatura: ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 — Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/07/2026 - ter