DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - PAVIMENTAÇÃO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direito Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Município:	CORONEL VIVIDA	Cód_SAM_Munic.: 75	**PRIORIDADE :**	127	
Nome do Prefeito(a):	ANDERSON MANIQUE BARRETO		**SAM :**	0	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO	**Tipo de Projeto:** PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	**LOTE:**	1	
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUAS DIVERSAS - CORONEL VIVIDA - PR		**Fonte do Recurso:**	PAM	
Área TOTAL do PROJETO:	15.589,89 m2		**CONVÊNIO Nº**		
Nome do Projetista:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON		**CREA OU CAU Nº:**	CREA PR-209.791/D	
Nome do Orçamentista:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON		**CREA OU CAU Nº:**	CREA PR-209.791/D	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				14/07/2026 - ter	

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nº ART / RRT do Projeto:	1720255410135		Marque com "X" para o Projetista ou
Nº ART / RRT do Orçamento:	1720255410135	X	Marque com "X" para o Orçamentista

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias):	180	**dias (mínimo de 180 dias).**	**Valor Total deste Projeto: R$** 5.260.025,62	**Situação do Cronograma do Projeto:** OK

VERSÃO PLANILHA DA ANÁLISE PROJETO

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	6	1	2	3	4	5	6												

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias pa

ok	180	30	30	30	30	30	30												

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

Versão da planilha (ref. DER-PR AGOSTO/2025 Sem Desoneração) : v08 de 20/02/2026 - 16:26h

➔ Correção nas fórmulas do cronograma do Edital na linha 53, que estava com verificações a mais do necessário.

➔ Inserido no "Cronograma_Empresa" os alertas da última medição estar dentro da faixa mínima.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "**SIM**" abaixo:

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	**CNPJ:**	99.999.999/0001-99	**Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?**	NÃO
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	**Data da Proposta:**	14/07/2026 - ter	**Nº de Dias para início da obra**	30
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	**CREA OU CAU Nº:**	CREA PR-999.999/D		

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM.

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

- ➔ Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);
- ➔ Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;
- ➔ Cronograma da Empresa por etapas em PDF;
- ➔ Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;
- ➔ Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;
- ➔ Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.14 12:00:14-03'00'