
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 122.975,60 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 30,00 10,00 40,00 10,00 50,00 10,00 60,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 94.418,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 68.335,57 15,00 15,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 FUNDAÇÕES 271.704,86 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 SUPERESTRUTURA 217.893,57 10,00 10,00 70,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 165.411,07 15,00 15,00 40,00 55,00 45,00 100,00 100,00
7 ESQUADRIAS 397.577,05 10,00 10,00 40,00 50,00
8 SISTEMAS DE COBERTURA 794.966,92 25,00 25,00 35,00 60,00 25,00 85,00 15,00 100,00
9 IMPERMEABILIZAÇÃO 47.382,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 454.499,94 15,00 15,00 20,00 35,00 20,00 55,00
11 SISTEMAS DE PISOS 321.793,40 15,00 15,00 15,00 30,00 25,00 55,00
12 PINTURAS E ACABAMENTOS 214.276,59
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 64.672,98 10,00 10,00 20,00 30,00 30,00 60,00
14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.228,05 20,00 20,00 20,00 40,00
15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 108.191,20 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00
16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 91.798,13 10,00 10,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 7.903,10 30,00 30,00 30,00 60,00 60,00
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 33.532,85 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 25,00
19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 292.786,30 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 20,00
20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 2.581,64 20,00 20,00 20,00
21 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 47.378,97
22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 13.650,19
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 78.611,52 15,00 15,00 10,00 25,00 25,00 25,00 25,00
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 130.766,58 15,00 15,00 25,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
25 SERVIÇOS FINAIS 5.314,12

TOTAL (%) 3,35 3,35 8,01 11,35 12,86 24,21 13,80 38,02 12,90 50,92 13,51 64,43
REPASSE 3.955.716,50

Contrapartida Financeira 126.935,28
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 4.082.651,78

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

525.131,75 563.515,55 526.699,28 551.619,23136.581,77 326.848,93

16.375,81 17.150,60
510.323,47 534.468,62

4.246,52 10.162,18 16.327,07 17.520,48
132.335,26 316.686,74 508.804,68 545.995,07

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

136.581,77 463.430,70 988.562,45 1.552.078,00 2.078.777,28 2.630.396,51

Data
quinta-feira, 20 de outubro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento
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Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 122.975,60 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 94.418,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 68.335,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 FUNDAÇÕES 271.704,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 SUPERESTRUTURA 217.893,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 165.411,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 ESQUADRIAS 397.577,05 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 SISTEMAS DE COBERTURA 794.966,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 IMPERMEABILIZAÇÃO 47.382,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 454.499,94 20,00 75,00 20,00 95,00 5,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 SISTEMAS DE PISOS 321.793,40 20,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 PINTURAS E ACABAMENTOS 214.276,59 30,00 30,00 25,00 55,00 40,00 95,00 5,00 100,00 100,00 100,00
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 64.672,98 20,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.228,05 30,00 70,00 25,00 95,00 5,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 108.191,20 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 91.798,13 20,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 7.903,10 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 33.532,85 20,00 45,00 30,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 292.786,30 20,00 40,00 25,00 65,00 25,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 2.581,64 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 47.378,97 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 13.650,19 100,00 100,00 100,00 100,00
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 78.611,52 30,00 55,00 20,00 75,00 15,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 130.766,58 40,00 15,00 55,00 30,00 85,00 15,00 100,00 100,00 100,00
25 SERVIÇOS FINAIS 5.314,12 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 12,56 76,99 12,62 89,61 7,79 97,40 2,60 100,00 100,00 100,00
REPASSE 3.955.716,50

Contrapartida Financeira 126.935,28
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 4.082.651,78

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

515.320,48 318.217,91 106.080,61512.636,28

102.782,42
15.938,57

308.324,07
16.022,03 9.893,83 3.298,19

499.298,45

Mês 07

496.697,71

Investimento

3.976.571,17 4.082.651,78 4.082.651,78 4.082.651,783.143.032,78 3.658.353,26

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data

Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA GLOBAL

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS
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