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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 4 4 5 5 6 6 3 3 2 1 1
F 3 SERVIÇOS INICIAIS 4 4 5 5 6 6 3 3 2 1 1
F 4 PASSEIO 4 4 5 5 6 7 3 3 2 1 1
F 5 DRENAGEM 4 4 5 5 6 6 3 2 2 1
F 6 ASFALTO 4 4 5 5 7 7 3 2 2 1 1
F 7 ILUMINAÇÃO 4 4 5 5 7 7 3 2 2 1 1
F 8 PAISAGISMO 4 4 5 5 7 7 3 2 2 1 1
F 9 LIMPEZA FINAL 4 4 5 5 7 7 3 2 2 1 1

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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