MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUGAO CIVIL - EDITAL DE LICITAGAO - ANEXOIV
CORONEL VIVIDA [sam I 79 | Edital no Municipio [ Procedimento prévio Inicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO | CONVENIO | Prazo do Projeto [ Prioridade N°| 102 [ Repasse do Concedente || RS 6.814.150,25 |  89,75%
Projeto : | CONSTRUGAO CIVIL - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO |LoTE n° | 1 I Data | 16/00/2025 | Dias 70 Data 05112/2025 | sigla ] PAM I N ] . T 540 [0k 0 n° de DIAS Contrapartida do Proponente | R$ 777.98579 | 10,25%
Quantidade: 2.060,12 \mz CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 7.592.136,04 100,00%
GRUPO  |SERVICOS N NUMERO DE MEDICOES / ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 ETAPAS ITEM (RS$) TOTAL
Numero de DIAS de cada MEDICAO / ETAPA: | 540 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30
Data Inicio 5/12125 5/1/26 52126 8/3/26 8/4/26 9/5/26 9/6/26 10/726 10/8126 10/9/26 11/10/26 11/11/26 12/12/26 12/127 1212127 15327 15/4/27 16/5127
Data Fim 4/1126 412126 713126 7/4/26 8/5/26 8/6/26 91726 9/8/26 91926 10/10/26 10/11726 11/12/26 11/127 11227 14/3/27 14/4/27 15/5/27 15/6/27
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 25,78 11,15 1,42 7.88 1,59 7,59 2,05 191 1,10 3,70 1,88 1,60 2,01 0,97 2,87 1,98 1,01 23,51 18 512.892,35 6,76
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 2745 27,45 18,94 23,71 0,00 0,97 0,60 0,88 8 1.412.154,84 18,60
3 FUNDACOES % 100,00 1 201.355,71 2,65
4 ESTRUTURAS % 5,04 72,93 10,41 9,59 0,18 1.85 6 1.959.176,98 25,81
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 27,00 27,00 27,00 19,01 4 353.401,29 4,65
6 COBERTURA % 82,22 17,78 2 295.945,77 3,90
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 333.921,75 4,40
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAO % 2,72 937 15,11 10,28 113 0,97 5,89 54,52 8 228.287,96 3,01
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 0,07 2,08 7,86 7.84 147 58,31 7,76 14,61 8 400.204,14 527
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES,
10 PINTURAS E ARGAMASSAS % 21,38 13,96 12,00 2,10 2,74 16,32 19,87 385 7,78 9 1.875.577,09 24,70
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
1 EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,00 1 19.218,16 0,25
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, % _ ~
EQUIPAMENTOS) °
TOTAIS | 7.592.136,04 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES MEDICOES / ETAPAS (R$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ETAPAS ITEM ITEM
1T |SERVICOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 118.671,67 51.308,80 6.530,21 36.278,64 7.325,91 34.955,84 9.438,62 8.780,12 5.076,00 17.038,91 8.642,93 7.380,78 9.274,00 4.444,93 13.197,61 9.109,37 4.637,00 108.243,60 18 460.334,94 6,06%
1C ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 13.548,99 5.858,03 745,57 4.142,01 836,41 3.990,98 1.077,63 1.002,44 579,54 1.945,37 986,78 842,68 1.058,83 507,49 1.506,80 1.040,04 529,42 12.358,40 18 52.557,41 0,69%
2T |MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME | TESOURO R$ 347.947,98 347.947,27 240.045,50 300.470,96 - 12,43 12.249,08 - 7.607,04 11.167,42 - - - - - - - - 8 1.267.447,68 16,69%
2C AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 39.725,95 39.725,87 27.406,50 34.305,40 - 1,42 1.398,50 - 868,51 1.275,01 - - - - - - - - 8 144.707,16 1,91%
3T TESOURO R$ - - - - 180.722,27 - - - - - - - - - - - - - 1 180.722,27 2,38%
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 20.633,44 - - - - - - - - - - - - - 1 20.633,44 0,27%
4T | srruTuRas TESOURO R$ - - - - 88.536,90 1.282.399,09 183.036,92 168.609,79 3.243,17 - - 32.589,18 - - - - - - 6 1.758.415,05 23,16%
4c CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 10.108,45 146.414,19 20.897,71 19.250,53 370,28 - - 3.720,77 - - - - - - 6 200.761,93 2,64%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - - - - - - 85.626,25 85.626,26 85.625,20 - - - - - - - - 60.309,63 4 317.187,34 4,18%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 9.776,13 9.776,13 9.776,01 - - - - - - - - 6.885,68 4 36.213,95 0,48%
6T TESOURO R$ - - - - - - - - - 218.405,38 47.214,06 - - - - - - - 2 265.619,44 3,50%
OBERTURA
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - 24.935,80 5.390,53 - - - - - - - 2 30.326,33 0,40%
T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROSE | TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - 299.703,93 - - - - - 1 299.703,93 3,95%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 34.217,82 - - - - - 1 34.217,82 0,45%
8T |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 5.572,14 - - - - - 19.194,40 30.964,90 21.068,06 2.306,90 1.995,74 12.077,21 - 111.715,36 - - - - 8 204.894,71 2,70%
gc  |SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO | CONTRAPARTIDA | R$ 636,18 - - - - - 2.191,46 3.535,33 2.405,38 263,38 227,86 1.378,88 - 12.754,78 - - - - 8 23.393,25 0,31%
9T |INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, | TESOURO R$ 260,12 - - - - - - - 7.463,49 28.217,21 28.155,52 - 5.277,14 - 209.461,51 - 27.875,66 52.483,54 8 359.194,19 4,73%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 29,70 - - - - - - - 852,12 3.221,62 3.214,57 - 602,50 - 23.914,66 - 3.182,62 5.992,16 8 41.009,95 0,54%
10T  |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, |TESOURO R$ - - - - - - - - - 359.857,50 235.066,12 202.076,44 35.329,00 46.129,98 274.763,94 334.404,77 64.835,55 130.918,56 9 1.683.381,86 22,17%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - 41.085,68 26.837,99 23.071,49 4.033,59 5.266,76 31.370,37 38.179,69 7.402,41 14.947,25 9 192.195,23 2,53%
11T |PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO RS B B B R . B - R - - - - - - - - - 17.248,83 1 17.248,83 0,23%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.969,33 1 1.969,33 0,03%
127 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12C TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T [roTais [TESOURO [ Rs | 472.451,91 | 399.256,07 | 246.575,71 | 336.749,60 | 276.585,08 | 1.317.367,36 | 309.545,27 | 293.981,07 | 130.082,96 | 636.993,32 | 321.074,37 | 254.123,61 | 349.584,07 | 162.290,27 | 497.423,06 | 343.514,14 | 97.348,21 | 36920416 18 | 6.814.150,24 | 89,75%
c |cONTRAPARTIDA | RS | 53.940,82 | 45.583,90 | 28.152,07 | 38.447,41 | 31.578,30 | 150.406,59 | 35.341,43 | 33.564,43 | 14.851,84 | 72.726,86 | 36.657,73 | 20.013,82 | 39.912,74 | 18.529,03 | 56.791,83 | 39.219,73 | 11.114,45 | 2158 18 | 777.985,80 | 10,25%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 526.392,73 444.839,97 274.727,78 375.197,01 308.163,38 1.467.773,95 344.886,70 327.545,50 144.934,80 709.720,18 357.732,10 283.137,43 389.496,81 180.819,30 554.214,89 382.733,87 108.462,66 411.356,98 18 7.592.136,04 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6,93% 5,86% 3,62% 4,94% 4,06% 19,33% 4,54% 4,31% 1,91% 9,35% 4,71% 3,73% 5,13% 2,38% 7,30% 5,04% 1,43% 5,42% 7.592.136,04 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,93% 12,79% 16,41% 21,35% 25,41% 44,74% 49,29% 53,60% 55,51% 64,86% 69,57% 73,30% 78,43% 80,81% 88,11% 93,15% 94,58% 100,00% oK 0K
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
) DOUGLAS CRISTIAN Assinado de forma
i Geesi. STRAPAZZON:04103271906 s
D:’ug\a’;‘(:v{lun%;a??;g/’;“ Eu sou o autor deste documento ANDERSON MANIQUE dlgltal por ANDERSON
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