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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUCAOCIVIL - EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: | CORONEL VIVIDA [sAm [ 80 [ Edital no Municipio [ Procedimento prévio Inicio previsto da Obra [ Fonte do RECURSO [ CONTRATO [ Prazo do Projeto [ Prioridade N°| 80 [ Repasse do Concedente | RS 10.000.000,00 |  97,22%
Projeto : | CONSTRUGAO CIVIL - BACIA DE CONTENGAO DE CHEIAS DO RIO BALOTE n° | 1 | Data [ oenoi2025 | Dias 60 Data 151212025 | Sigla [ SFM | Ne [ 4512 | redias ] 390 |ok 0 n° de DIAS Contrapartida do Proponente | RS 285.881,89 |  2,78%
Quantidade: 6.749,00 ‘ m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 10.285.881,89 100,00%
GRUPO  |SERVICOS N° NUMERO DE MEDICOES / ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada MEDICAO / ETAPA: | 390 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 15/12/25 15/1/26 15/2/26 18/3/26 18/4/26 19/5/26 19/6/26 20/7126 20/326 200926 21/10/26 21/11/26 22/12/26
Data Fim 14/126 14/226 17/3/26 17/4/26 18/5/26 18/6/26 19/7/26 19/8/26 19/9/26 20/10/26 20/11/26 21/12/26 21/1/27
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 7,69 031 0,88 0.88 2,70 6,63 2,40 2,55 0,74 7,70 32,64 22,56 12,32 13 803.622,20 7,81%
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 0,37 1,28 1,28 0,05 10,61 47,07 32,33 7,01 8 6.914.731,81 67,22%
3 FUNDACOES % 23,66 4321 11,80 7,11 7,11 7,11 6 630.158,98 6,13%
4 ESTRUTURAS % 4236 15,47 16,39 25,78 4 1.572.915,07 15,29%,
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % -
6 COBERTURA % -
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % -
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAO % 100,00 1 2.644,55 0,03%
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 100,00 1 464,07
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, % _
PINTURAS E ARGAMASSAS °
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
1 EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 1,63 98,37 2 360.581,61 3,51%
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS,
12 EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 763,60 0,01%
TOTAIS | 10.285.881,89 100,00%
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES MEDICOES / ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
RS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ETAPAS ITEM ITEM
1F [SERVICOS PRELIMINARES E FINANCIAMENTO RS 60.118,25 2.430,41 6.849,33 6.849,33 21.063,53 51.775,06 18.780,43 19.958,80 5.744,60 60.171,02 255.045,56 176.241,42 96.258,90 - - 13 781.286,64 7,60%
1C ADMINISTRACAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 1.718,67 69,48 195,81 195,81 602,17 1.480,16 536,90 570,59 164,22 1.720,18 7.291,29 5.038,42 2.751,86 - - 13 22.335,56 0,22%
2F  |MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E | FINANCIAMENTO RS - 25.174,39 85.882,61 85.882,61 - 3.193,14 - - - 713.535,31 3.164.180,30 2.173.423,72 471.274,30 - - 8 6.722.546,38 65,36%
2C AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ - 719,69 2.455,23 2.455,23 - 91,29 - - - 20.398,68 90.458,18 62.134,25 13.472,88 - - 8 192.185,43 1,87%
3F | FUNDACOES FINANCIAMENTO [ R$ 144.923,91 - - - 264.707,68 - - - 72.295,53 43.572,48 43.572,48 43.572,49 - - - 6 612.644,57 5,96%
3c CONTRAPARTIDA | RS 4.143,11 - - - 7.567,52 - - - 2.066,80 1.245,66 1.245,66 1.245,66 - - - 6 17.514,41 0,17%
| oTRUTURAS FINANCIAMENTO RS - - - - - 647.826,07 236.506,60 250.708,37 - - - - 394.157,03 - - 4 1.529.198,07 14,87%
4c CONTRAPARTIDA | RS - - - - - 18.520,17 6.761,30 7.167,30 - - - - 11.268,23 - - 4 43.717,00 0,43%
5F ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
5C FECHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
6F FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA | RS - - - - - - - - - - - - - - - -
7F ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E  |FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
8F  |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, _|FINANCIAMENTO R$ 2.571,05 - - - - - - - - - - - - - - 1 2.571,05 0,02%
gc  |SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILACAO| cONTRAPARTIDA | RS 73,50 - - - - - - - - - - - - - - 1 73,50 0,00%
9F  |INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP,  |FINANCIAMENTO | RS 451,17 - - - - - - - - - - - - - - 1 451,17 0,00%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA | R$ 12,90 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,90 0,00%
10F |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, |FINANCIAMENTO RS . . . . . . . . . . . . . . . B
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
11F  |PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, FINANCIAMENTO R$ - 5.708,44 - - - - - - - - - - 344.851,30 - - 2 350.559,74 3,41%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C  |EXTERNOS CONTRAPARTIDA | R$ - 163,19 - - - - - - - - - - 9.858,68 - - 2 10.021,87 0,10%
12F DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS FINANCIAMENTO R$ - - - - 742,38 - - - - - - - - - - 1 742,38 0,01%
12c | TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 21,22 - - - - - - - - - - 1 21,22 0,00%
F TOTAIS FINANCIAMENTO RS 208.064,38 33.313,24 92.731,94 92.731,94 286.513,59 702.794,27 255.287,03 270.667,17 78.040,13 817.278,81 3.462.798,34 2.393.237,63 1.306.541,53 - - 13 10.000.000,00 97,22%
[ CONTRAPARTIDA | RS 5.948,18 952,36 2.651,04 2.651,04 8.190,91 20.091,62 7.298,20 7.737,89 2.231,02 23.364,52 98.995,13 68.418,33 37.351,65 - - 13 285.881,89 2,78%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 214.012,56 34.265,60 95.382,98 95.382,98 294.704,50 722.885,89 262.585,23 278.405,06 80.271,15 840.643,33 3.561.793,47 2.461.655,96 1.343.893,18 - - 13 10.285.881,89 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,08% 0,33% 0,93% 0,93% 2,87% 7,03% 2,55% 2,71% 0,78% 8,17% 34,63% 23,93% 13,07% 10.285.881,89 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,08% 2,41% 3,34% 4,27% 7,13% 14,16% 16,71% 19,42% 20,20% 28,37% 63,00% 86,93% 100,00% oK oK
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