

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA			PRIORIDADE Nº 88	SAM	68
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	Bairros São Cristóvão, São Luiz, São José Operário, Madalosso, Primavera, Centro, Jardim Maria da Luz, Imaribo, Camilott, Fonte de Recurso: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				17/05/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 3.206.081,92	Valor total Mão de Obra:		R\$ 639.010,81	Valor total dos Materiais: R\$ 2.567.071,11
					19,93%	80,07%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 3.206.081,92	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 349.708,95	Antes do início dos serviços devera ser instalada a placa de obra e posteriores com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 2	30	R\$ 218.400,43	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 3	30	R\$ 301.728,61	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 4	30	R\$ 249.934,52	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos, nesta etapa serão realizados as sinalizações dos trechos que foram executados entres as etapas 01 e 08;
Etapa 5	30	R\$ 252.296,02	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 6	30	R\$ 316.914,04	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 7	30	R\$ 253.664,23	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 8	30	R\$ 277.127,15	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos, nesta etapa serão realizados as sinalizações dos trechos que foram executados entres as etapas 04 e 08;
Etapa 9	30	R\$ 242.284,65	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 10	30	R\$ 248.547,98	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 11	30	R\$ 271.020,55	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;
Etapa 12	30	R\$ 224.454,78	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos, nesta etapa serão realizados as sinalizações dos trechos que foram executados entres as etapas 08 e 12;

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D	ANDERSON MANIQUE BARRETO