



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL OESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL VALE DO CHOPIM



OF. E.R. Vale do Chopim nº 010

Pato Branco, 27 de fevereiro de 2020.

Prezado Senhor:

Em atenção ao Ofício nº 001/2020, o qual solicita prorrogação de prazo para execução de trevo de acesso a rodovia PRC-158, km 489+770, trecho: Entr. PR-281 (Chopinzinho) – Coronel Vivida (A), aprovado conforme protocolo 13.898.528-8/2015, informamos que após análise do Conselho da Superintendência Regional Oeste, foi concedido o prazo de mais 12 meses para implantação do acesso citado conforme projeto aprovado, através da Deliberação nº 017/2020-SR-OESTE.

O prazo concedido encerra-se em 07/02/2021, devendo a obra ser concluída até esta data.

Atenciosamente,


Eng. Elis Regina Zolett
Gerente de Obras e Serviços