
SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: CORONEL VIVIDA SAM  80 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 80 Repasse do Concedente 10.000.000,00R$           97,22%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BACIA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS DO RIO BARRO PRETOLOTE nº 1 Data 06/10/2025 Dias 60 Data 15/12/2025 Sigla SFM Nº 4512 nº dias 390 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 285.881,89R$                2,78%

Quantidade: 6.749,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 10.285.881,89              100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE MEDIÇÕES  /  ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 390 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 15/12/25 15/1/26 15/2/26 18/3/26 18/4/26 19/5/26 19/6/26 20/7/26 20/8/26 20/9/26 21/10/26 21/11/26 22/12/26
Data Fim 14/1/26 14/2/26 17/3/26 17/4/26 18/5/26 18/6/26 19/7/26 19/8/26 19/9/26 20/10/26 20/11/26 21/12/26 21/1/27

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 7,69 0,31 0,88 0,88 2,70 6,63 2,40 2,55 0,74 7,70 32,64 22,56 12,32 13 803.622,20                        7,81%

2 % 0,37 1,28 1,28 0,05 10,61 47,07 32,33 7,01 8 6.914.731,81                     67,22%

3 FUNDACOES % 23,66 43,21 11,80 7,11 7,11 7,11 6 630.158,98                        6,13%

4 ESTRUTURAS % 42,36 15,47 16,39 25,78 4 1.572.915,07                     15,29%

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % -                                     

6 COBERTURA % -                                     

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % -                                     

8 % 100,00 1 2.644,55                            0,03%

9 % 100,00 1 464,07                               

10 % -                                     

11 % 1,63 98,37 2 360.581,61                        3,51%

12 % 100,00 1 763,60                               0,01%

TOTAIS 10.285.881,89              100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ETAPAS ITEM ITEM

1F FINANCIAMENTO R$ 60.118,25            2.430,41              6.849,33              6.849,33              21.063,53            51.775,06            18.780,43            19.958,80            5.744,60              60.171,02            255.045,56          176.241,42          96.258,90            -                     -                     -                     -                     -                     13 781.286,64                   7,60%

1C CONTRAPARTIDA R$ 1.718,67              69,48                  195,81                195,81                602,17                1.480,16              536,90                570,59                164,22                1.720,18              7.291,29              5.038,42              2.751,86              -                     -                     -                     -                     -                     13 22.335,56                     0,22%

2F FINANCIAMENTO R$ -                     25.174,39            85.882,61            85.882,61            -                     3.193,14              -                     -                     -                     713.535,31          3.164.180,30       2.173.423,72       471.274,30          -                     -                     -                     -                     -                     8 6.722.546,38                65,36%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                     719,69                2.455,23              2.455,23              -                     91,29                  -                     -                     -                     20.398,68            90.458,18            62.134,25            13.472,88            -                     -                     -                     -                     -                     8 192.185,43                   1,87%

3F FINANCIAMENTO R$ 144.923,91          -                     -                     -                     264.707,68          -                     -                     -                     72.295,53            43.572,48            43.572,48            43.572,49            -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 612.644,57                   5,96%

3C CONTRAPARTIDA R$ 4.143,11              -                     -                     -                     7.567,52              -                     -                     -                     2.066,80              1.245,66              1.245,66              1.245,66              -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 17.514,41                     0,17%

4F FINANCIAMENTO R$ -                     -                     -                     -                     -                     647.826,07          236.506,60          250.708,37          -                     -                     -                     -                     394.157,03          -                     -                     -                     -                     -                     4 1.529.198,07                14,87%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     18.520,17            6.761,30              7.167,30              -                     -                     -                     -                     11.268,23            -                     -                     -                     -                     -                     4 43.717,00                     0,43%

5F FINANCIAMENTO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

5C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

6F FINANCIAMENTO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

6C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

7F FINANCIAMENTO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

7C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

8F FINANCIAMENTO R$ 2.571,05              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 2.571,05                      0,02%

8C CONTRAPARTIDA R$ 73,50                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 73,50                           0,00%

9F FINANCIAMENTO R$ 451,17                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 451,17                         0,00%

9C CONTRAPARTIDA R$ 12,90                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 12,90                           0,00%

10F FINANCIAMENTO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

10C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                              

11F FINANCIAMENTO R$ -                     5.708,44              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     344.851,30          -                     -                     -                     -                     -                     2 350.559,74                   3,41%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                     163,19                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9.858,68              -                     -                     -                     -                     -                     2 10.021,87                     0,10%

12F FINANCIAMENTO R$ -                     -                     -                     -                     742,38                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 742,38                         0,01%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     21,22                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 21,22                           0,00%

F TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 208.064,38          33.313,24            92.731,94            92.731,94            286.513,59          702.794,27          255.287,03          270.667,17          78.040,13            817.278,81          3.462.798,34       2.393.237,63       1.306.541,53       -                     -                     -                     -                     -                     13 10.000.000,00              97,22%

C CONTRAPARTIDA R$ 5.948,18              952,36                2.651,04              2.651,04              8.190,91              20.091,62            7.298,20              7.737,89              2.231,02              23.364,52            98.995,13            68.418,33            37.351,65            -                     -                     -                     -                     -                     13 285.881,89                   2,78%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 214.012,56          34.265,60            95.382,98            95.382,98            294.704,50          722.885,89          262.585,23          278.405,06          80.271,15            840.643,33          3.561.793,47       2.461.655,96       1.343.893,18       -                     -                     -                     -                     -                     13 10.285.881,89              100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,08% 0,33% 0,93% 0,93% 2,87% 7,03% 2,55% 2,71% 0,78% 8,17% 34,63% 23,93% 13,07% 10.285.881,89              100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,08% 2,41% 3,34% 4,27% 7,13% 14,16% 16,71% 19,42% 20,20% 28,37% 63,00% 86,93% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D  -  ART/RRT Nº 1720253211291 ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/10/2025 - qui
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